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Abstrakt

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna inwesty-
cja Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach współ-
finansowana z funduszy europejskich. CINiBA to pierwsza w Polsce biblioteka 
udostępniająca w jednolitej przestrzeni architektonicznej wszystkim uprawnionym 
użytkownikom zbiory obydwu Uczelni. Charakter instytucji, przebieg pozyskiwa-
nia funduszy na jej realizację oraz gwałtownie rozwijające się technologie spowo-
dowały nietypowy podział zadań pomiędzy Inwestora i Generalnego Wykonawcę. 
Realizująca inwestycję firma wybudowała bryłę budynku, wyposażając ją w trady-
cyjne i typowe instalacje techniczne. Pozostałe zadania projektowe i realizacyjne 
wykonywali bibliotekarze i informatycy BUŚ i BG UE w Katowicach, obejmując 
nimi wyposażenie teleinformatyczne, wyposażenie automatyzujące procesy biblio-
teczne oraz pozostałe wyposażenia techniczne. Omówione są rozpoznane ryzyka 
i szanse związane z realizacją zadań. Dla szczególnie istotnych działań przedstawio-
no najważniejsze etapy prowadzonych prac. Przedstawiono wykorzystanie norm 
PN-ISO/IEC 27001:2007P, 17799:2007P, 27005:2014-01P oraz rodziny norm PN-
I-13335 jako podstawy projektowania.
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Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) to wspólna 
inwestycja Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
współfinansowana z funduszy europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego w latach 2007–2013. Historia starań Uniwersytetu Śląskiego 
o wybudowanie budynku na siedzibę biblioteki sięga początku lat 70. XX w. Już 



andrzeJ KozIara76

w kilka lat po powstaniu nowej uczelni (powstanie UŚ to 1968 r.) władze rektorskie 
widziały we właściwym zapleczu architektonicznym biblioteki szanse na zwiększenie 
potencjału naukowego i dydaktycznego UŚ. Niestety, centralne zarządzanie inwesty-
cjami dla szkół wyższych przesuwało jej realizację w niebyt. Dopiero przełom 1989 r. 
i inne spojrzenie na zarządzanie potencjałem naukowo-badawczym i dydaktycznym 
na poziomie wyższym dały nadzieję na spełnienie marzeń.

Na starcie spojrzenie to oparte było na stereotypach okresu poprzedniego, wyklu-
czających Górny Śląsk z grona ośrodków wiodących. Było to szczególnie widoczne 
w zakresie wyposażenia informatycznego i odbiło się nie tylko na bibliotekach, ale 
również na dziedzinach nauk ścisłych wymagających wykorzystania superkompute-
rów. W okresie tym wyznaczono „kluczowe” ośrodki informatyczne, których biblio-
teki mogły w pierwszej kolejności złożyć wnioski do Fundacji Andrew W. Mellona. 
Górny Śląsk do nich nie należał i w połowie lat 90. musiał samodzielnie, szukając 
innych źródeł finansowania, rozpocząć budowę systemów informatycznych wspo-
magających pracę bibliotek. Mimo braku centralnej akceptacji przeprowadziliśmy 
analizy możliwości pracy używanych już w Polsce bibliotecznych systemów infor-
matycznych. Objęte zostały nią systemy zagraniczne, wdrożone z wykorzystaniem ze-
wnętrznych dotacji oraz polskie, rokujące nadzieję na uzyskanie poziomu identyczne-
go z zagranicznymi. W tym okresie najbardziej pozytywną ocenę miał Prolib produkt 
zielonogórskiej firmy Max Elektronik (czas i sposób wdrażania systemu w Bibliotece 
Uniwersytetu Śląskiego [BUŚ] i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej [BG 
AE] w Katowicach zostanie opisany w dalszej części artykułu). Równocześnie, korzy-
stając z dobrodziejstw europejskiego programu TEMPUS JEP 9345–95, konsorcjum 
bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach w latach 1995–1997 zrealizowało projekt: „Restrukturyzacja oddzia-
łów informacji naukowej w bibliotekach uniwersyteckich” oraz drugi realizowany od 
1998 r., upowszechniający pozytywne rezultaty pierwszego. 

W ramach restrukturyzacji OIN-ów bardzo duże zadanie do realizacji otrzymały 
służby informatyczne BUŚ. Było to uruchomienie i integracja z ówczesną infra-
strukturą międzymiejskiej sieci akademickiej systemu sieciowego rozpowszech-
niania baz danych Infoware CD/HD. Realizacja tych projektów dała początek 
współpracy BUŚ i BG AE w zakresie wspólnego wykorzystania infrastruktury tech-
nicznej oraz, co chyba ważniejsze, zintegrowała zespoły pracownicze do realizacji 
wspólnie wytyczonych celów. Najważniejszym elementem współpracy w zakre-
sie technologii było uruchomienie 2 serwerów: podstawowego zlokalizowanego 
w Katowicach i pomocniczego w Opolu. System ten w podstawowej konfiguracji 
umożliwiał korzystanie z bliższego lub w razie konieczności z mniej obciążonego, 
realizując właściwe wykorzystanie licencji na bazy danych SCI i SSCI.

Patrząc na to z perspektywy prawie 20 lat, należy docenić sposób projekto-
wania systemu, zrealizowany również przez pracowników koordynatora projektu, 
jakim była Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Niewątpliwą korzyścią było to, że 
kadra informatyczna, wdrażająca projekt już prawie 20 lat temu, miała możliwość 
zetknięcia się z popularną i powszechną w tej chwili technologią serwerów apli-
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kacyjnych. Fakt ten w sposób jednoznaczny wskazał nam drogę rozwoju, w której 
przyświeca nam przeświadczenie, że biblioteka naukowa to jedno z najlepszych 
miejsce do stosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Kierując się 
tym przekonaniem, w połowie lat 90. przystąpiliśmy do indywidualnych prac stu-
dialnych nad wyborem i wdrożeniem systemów automatyzujących procesy biblio-
teczne w ówczesnej Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego. Prace nasze od 
samego początku nakierowane były na procesowe analizy działań podczas wyboru 
i wdrażania systemów automatyzujących procesy biblioteczne. Realizując zadania 
z zakresu teleinformatyki i automatyzacji procesów bibliotecznych, z reguły dzieli-
liśmy je na prace projektowe, prototypownie, analizy efektów i jeśli system był już 
gotowy, wdrożenie produkcyjne. W przypadku gdy mieliśmy do dyspozycji system 
już w pełni gotowy, droga była trochę inna. W pierwszej kolejności następowało 
wdrożenie systemu testowego i jego konfiguracja, ocena jego funkcjonalności oraz 
najczęściej testy rekonfiguracyjne i w przypadku pozytywnej oceny – wdrożenie 
produkcyjne. Opisane powyżej działania przyjęliśmy jako zasadę przy doborze 
i wprowadzaniu wszystkich zmian technologicznych w naszej instytucji. 

Oczywiście działania, jakie prowadzimy, oparte są na obowiązującym w Polsce 
prawie oraz światowych rozwiązaniach normatywnych, zarówno tych w zakresie 
zarządzania organizacją instytucji, jak i tych, które określają zasady konstruowa-
nia rozwiązań technologicznych. Realizując kolejne zadania wynikające z wdra-
żania systemów informatycznych, korzystając ze środków własnych, już w 1994 r. 
BG AE w Katowicach wdrożyła do użytku zintegrowany system biblioteczny 
Prolib. Natomiast po jego dostosowaniu do rozproszonej pracy i obsługi w ramach 
jednej bazy sieci biblioteki (również w zakresie gromadzenia) w 1998 r. w jej ślady 
poszła BUŚ. Wdrożenia te stały się podstawą do dalszych prac, które zaowocowały 
oryginalnym na skalę polską systemem obsługi zasobów w CINiBA. 

Drugim aspektem, który w sposób zasadniczy decydował o naszej inwestycji, był 
sposób pozyskania środków finansowych na jej realizację. Mimo że już w 1990 r. roz-
poczęto reformę samorządową, to dopiero drugi jej etap, przeprowadzony w 1999 r., 
tworzący duże województwa, w sposób znaczący wpłynął na to, że uzyskaliśmy 
wiernych sojuszników w zdobyciu środków na jej budowę. Już po 2 latach pracy 
władz samorządowych miasta Katowice (tj. w 2000 r.) Uniwersytet Śląski otrzymał 
w darze działkę na budowę biblioteki. Darowizna ta, o notarialnie jasno określonym 
celu, zainspirowała władze Uniwersytetu do podjęcia realnych kroków zmierzają-
cych do powstania budynku dla Biblioteki UŚ. Kluczowe stały się lata 2002–2003, 
kiedy to ogłoszono, a w marcu 2003 r. rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs Oddziału 
Katowickiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) na opracowanie kon-
cepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Był to 
właściwy czas do podjęcia działań dla sfinansowania części kosztów inwestycji ze 
środków europejskich. 

Pierwsza transza funduszy europejskich, zawierająca się w okresie programo-
wania 2000–2006, a właściwie rozpoczynająca się 1 maja 2004 r. została „stracona”. 
Powód był prozaiczny, obydwie uczelnie, które w obecnej chwili zrealizowały projekt 
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CINiBA, złożyły wtedy osobne wnioski na samodzielną budowę budynków na po-
trzeby lokalizacji bibliotek naukowych. Ocena przeprowadzona przez władze samo-
rządowe województwa przygotowanych przez obydwie uczelnie wniosków inwesty-
cyjnych musiała być oczywiście negatywna. Zasugerowano wtedy władzom obydwu 
uczelni porozumienie się i wspólne złożenie wniosku, który miałby szansę zakwa-
lifikowania do projektów kluczowych województwa śląskiego współfinansowanych 
z środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Szansa stworzona przez władze wojewódzkie została w pełni wykorzystana poprzez 
działania podjęte przez Uniwersytet Śląski i wtedy jeszcze Akademię Ekonomiczną 
w Katowicach. Na podstawie pozytywnych rekomendacji senatów obydwu uczel-
ni 21 kwietnia 2008 r. zawiązały one konsorcjum w zakresie budowy i późniejszej 
eksploatacji CINiBA. Na jego bazie 8 lipca 2008 r. lider konsorcjum – Uniwersytet 
Śląski – podpisał umowę z Zarządem Województwa Śląskiego na współfinansowanie 
budowy CINiBA w priorytecie VI „Zrównoważony rozwój miast”, w działaniu 6.1. 
„Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu”. 

Kolejnym etapem formalnym, który miał wpływ na realizację projektu, było 
po rozstrzygnięciu przetargu podpisanie w czerwcu 2009 r. umowy z Generalnym 
Wykonawcą budowy. Analizując daty poszczególnych działań formalnych, widzi-
my bardzo krótkie okresy dzielące poszczególne jego etapy. Wielkość ich wpłynęła 
w zdecydowany sposób na zastosowane technologie budowy oraz zadecydowała 
o tym, że to my, pracownicy bibliotek, mieliśmy ogromy, a niekiedy wręcz jedy-
ny, wpływ na sposób prowadzenia inwestycji i obecny kształt instytucji. Można 
stwierdzić, że CINiBA wprowadziła nietypowy podział zadań pomiędzy Inwestora 
i Generalnego Wykonawcę, gdyż ten drugi zbudował przestrzenną bryłę budynku, 
wyposażając ją w tradycyjne i typowe instalacje techniczne (sanitarne, wentyla-
cyjne, elektryczne itp.). Dla zakresu teleinformatyki ograniczały się do rozpro-
wadzenia kabli zasilających, okablowania strukturalnego budynku wykonanego 
w kategorii 6 oraz zainstalowania budynkowego systemu podtrzymania zasilania 
obwodów przeznaczonych dla końcowych stacji komputerowych. 

Analizę podejmowanych działań powinniśmy zacząć od chwili, gdy był ogła-
szany konkurs architektoniczny. Wtedy to został ustalony wstępny, przeznaczony 
do porównania projektów, program użytkowy nowego budynku biblioteki. Program 
ten uwzględniał oczywiście tylko i wyłącznie parametry użytkowe budynku prze-
znaczonego dla Biblioteki UŚ. Kluczowy dla dzisiejszego jej kształtu był mo-
ment podjęcia działań zmierzających do wypracowania modelu wykorzystania już 
opracowanej bryły budynku na potrzeby bibliotek obydwu uczelni. Już pierwsze 
prace studialne nad jego wnętrzem wykluczyły wprowadzenie do niego dwóch 
osobnych organizacyjnie instytucji. Warunki samego konkursu wykluczały także 
podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zmiany wewnętrznej adaptacji 
pomieszczeń. Równocześnie musieliśmy razem z projektantami poradzić sobie 
ze sprostaniem wyobrażeniom i wymaganiom, jakie otrzymaliśmy z Akademii 
Ekonomicznej. Analizując zaistniałą sytuację, postanowiliśmy dokonać następu-
jących adaptacji:
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– zlikwidować na poziomie 1 podziemny parking, przeznaczając go na magazyn 
zwarty z regałami jezdnymi;

– zmienić sposób zagospodarowania parteru w części otwartej, redukując po-
wierzchnie oraz budowę sali konferencyjnej i dydaktycznej, przeznaczając je na hol, 
w którym zgodnie z wnioskiem powinny znaleźć się katalogi kartkowe i stanowiska 
komputerowe dające dostęp do katalogu bibliotek (zlokalizowano w nim ostatecznie 
powierzchnie dla otwartych wystaw, gabloty wystawiennicze oraz kioski internetowe 
z dostępem m.in. do katalogu OPAC zbiorów CINiBA);

– zmienić zagospodarowanie przestrzenne części zamkniętej parteru przez zlikwi-
dowanie obszarów przeznaczonych dla bibliotek British Council i czytelni Instytutu 
Goethego (jako biblioteki „obce” zlokalizowano je w innym budynku) i powstałą 
w ten sposób przestrzeń zintegrować jako kolejny obręb czytelni z wolnym dostępem 
do półek z wydzieleniem przestrzeni holu i przylegających do niego lad wypożyczalni 
i informatorium;

– zmienić przeznaczenie wielu pokoi zaplecza, adaptując je dla większej niż 
pierwotnie przewidywano liczby pracowników. 

Wszystkie zmiany w sposób zasadniczy wpłynęły na przeprowadzone później 
prace projektowe, zarówno te, które zostały wykonane przez specjalistyczne biura, 
jak i te prowadzone przez zespoły pracowników biblioteki. Wynikiem końcowym 
naszych działań jest to, że CINiBA jest pierwszą w Polsce instytucją, która w jedno-
litej dla czytelnika przestrzeni architektonicznej udostępnia wszystkich uprawnionym 
użytkownikom, również tym, którzy nie są studentami lub pracownikami uniwersy-
tetów, zbiory tradycyjne i elektroniczne obydwu uczelni, zachowując w ich zakresie 
pełną autonomię majątkową.

Ważnym aspektem dla prac projektowych i realizacji wyposażenia budynku 
CINiBA była również radykalna zmiana struktury organizacyjnej BUŚ przeprowa-
dzona już w 2007 r. W zakresie bibliotekarskim połączono służby zajmujące się pozy-
skaniem nowych nabytków do biblioteki (gromadzenie, opracowanie, wymiana itp.) 
oraz służby zajmujące się w kontakcie z czytelnikiem bezpośrednią realizacją usług 
informacyjno-bibliotecznych (informacja naukowa, obsługa wypożyczeń, w tym mię-
dzybibliotecznych, obsługa magazynów itp.). W zakresie technologicznym ważne 
było to, że Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego został 
wyposażony w dodatkowe kompetencje związane z przygotowaniem oraz realizacją 
rozwojowych projektów teleinformatycznych. Zaowocowało to nie tylko skuteczną 
realizacją projektu CINiBA, ale również 2 innych współfinansowanych ze środków 
europejskich, które w sposób oczywisty połączyły się w jedną całość.

W czasie przygotowywania wszystkich projektów teleinformatycznych ko-
rzystaliśmy w głównej mierze z dokumentów normujących wymagania dotyczące 
systemów przetwarzających dane osobowe jako tych, które wyznaczają standardy 
informatyczne. Były to zarówno rozwiązania lokalne, jak i te, które przenosiliśmy 
z ustaw, rozporządzeń czy międzynarodowych norm i raportów.

Podczas projektowania systemów związanych z realizacją zadań współfinan-
sowanych z funduszy europejskich wykorzystaliśmy m.in.:
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– normę PN-ISO/IEC 27001:2007P; Technika informatyczna – Techniki bez-
pieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania; 
Wprowadza: ISO/IEC 27001:2005 [IDT];

– normę PN-ISO/IEC 17799:2007P; Technika informatyczna – Techniki 
bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
Wprowadza: ISO/IEC 17799:2005 [IDT];

– normę PN-ISO/IEC 27005:2014-01P; Technika informatyczna – Techniki bez-
pieczeństwa – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji; Wprowadza: 
ISO/IEC 27005:2011 [IDT];

– Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z później-
szymi zmianami;

– Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z późniejszymi zmia-
nami;

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;

– Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi 
zmianami;

– Statut Uniwersytetu Śląskiego (oraz zsynchronizowany z nim od 2012 r.  
Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) – określenie zakresu danych 
osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym BUŚ wyspecyfikowanym 
w rozdziale VI System biblioteczno-informacyjny § 42 pkt 3;

– Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późniejszymi zmianami;
– normę PN-I-13335-1:1999P; Technika informatyczna – Wytyczne do zarzą-

dzania bezpieczeństwem systemów informatycznych – Pojęcia i modele bezpie-
czeństwa systemów informatycznych; Wprowadza: ISO/IEC/TR 13335-1:1996 
[IDT];

– normę ISO/IEC TR 13335-2 – opis planowania i zarządzania bezpieczeń-
stwem systemów informatycznych;

– normę ISO/IEC TR 13335-3 – szczegółowy opis technik zarządzania bez-
pieczeństwem systemów informatycznych, w tym trójpoziomowa polityka bez-
pieczeństwa;

– normę ISO/IEC TR 13335-4 – zalecenia dotyczące doboru właściwego ro-
dzaju zabezpieczeń;

– normę ISO/IEC TR 13335-5 – regulacje dotyczące zabezpieczeń połączeń 
z sieciami zewnętrznymi (sposoby zabezpieczania sieci wewnętrznej w miejscu jej 
połączenia z siecią zewnętrzną).

Korzystanie z postanowień ujętych w powyższych dokumentach oraz innych, 
wynikających z tzw. dobrych praktyk przy projektowaniu i wdrażaniu systemów 
teleinformatycznych, rozpoczęliśmy już na przełomie XX i XXI w. Znalazły one 
zastosowanie w zakresie planowanych przez nas zakupów i wdrożeń systemów 
oraz w części były przenoszone przez nas na grunt całego Uniwersytetu Śląskiego. 
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Podczas tych prac oczywiście stosowaliśmy często teksty dokumentów normatyw-
nych, które były poprzednikami obecnie obowiązujących lub ich pierwowzorami, 
najczęściej angielskojęzycznymi. 

Pierwszym z elementów, na jaki zwróciliśmy uwagę w pracach projektowych, 
była opisana w normach odpowiedzialność kierownictwa (dla nas: dyrekcji bibliote-
ki) za bezpieczeństwo informacji. W szczególności przejawiło się to w działaniach 
identyfikowanych w normie 17799 jako widoczne wsparcie dla inicjatyw z zakresu 
bezpieczeństwa informacji oraz zapewnienia środków potrzebnych do zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji. Oczywiście nie chodzi tutaj o elementy, które wynikają 
np. bezpośrednio z rozporządzenia Ministra czy działań wdrażanych centralnie 
na podstawie zarządzeń władz rektorskich, lecz o te, które wynikają z prac kon-
cepcyjnych zespołów specjalistów w bibliotece. Jest to tym bardziej ważne, że to 
właśnie biblioteka jest miejscem, gdzie środki bezpieczeństwa muszą być dobierane 
w sposób niestandardowy. Niestandardowość spowodowana jest tym, aby, z jednej 
strony, nie zaburzać systemu dostępu do zbiorów tradycyjnych i elektronicznych, 
a z drugiej, zapewnić taką organizację procedur i środków technicznych, by np. 
dane użytkowników były bezpieczne i biblioteka nie mogła stać się miejscem, 
w którym popełniono przestępstwo. 

Ważnym aspektem, nad którym pochyliliśmy się również na samym począt-
ku, była inwentaryzacja aktywów, jakimi rozporządzała Biblioteka Uniwersytetu 
Śląskiego. Wykonanie takiej inwentaryzacji było niezbędne nie tylko ze względu 
na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, lecz również dla procesu planowania 
kolejnych zakupów. Prowadząc inwentaryzację aktywów, zajęliśmy się głównie:

– tzw. aktywami fizycznymi: serwerami i stacjami roboczymi, urządzeniami 
aktywnymi, w tym urządzeniami zabezpieczającymi sieci komputerowe;

– oprogramowaniem: systemami operacyjnymi i aplikacjami użytkowymi;
– zasobami ludzkimi, głównie pod kątem ich kwalifikacji.
Tak przygotowana inwentaryzacja pozwoliła nam na zaplanowanie i przepro-

wadzenie kolejnych etapów tworzenia infrastruktury niezbędnej do uruchomienia 
nowego budynku. Pierwszym etapem wyposażenia „nowej generacji” były zakupy 
sprzętu w ramach realizacji projektu „Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID”. Wtedy to BUŚ „wzbo-
gaciła się” o klaster serwerów z procesorami RISC i redundantnymi macierzami 
dyskowymi przeznaczony do uruchomienia systemu bibliotecznego Prolib oraz 
serwer Blade przeznaczony do uruchamiania wielu systemów serwerowych, w tym 
dwóch bibliotek cyfrowych: kopii Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jako rezerwowe-
go systemu wydajnościowego i intranetowej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu 
Śląskiego. Zakupiony sprzęt, a w szczególności uruchomione na nim aplikacje, 
dały nam możliwość nie tylko realizacji samego projektu, lecz także pozwoliły na 
intensyfikację prac nad przygotowaniem instytucji do nowej rzeczywistości, jaką 
tworzył równocześnie rozpoczęty projekt CINiBA.

Prowadząc prace nad modelem działania wspólnej biblioteki w nowym budyn-
ku, zauważyliśmy, że nie uwzględniliśmy we współredagowanym przez nas studium 
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wykonalności projektu CINiBA aspektów związanych z przygotowaniem obydwu 
bibliotek do pracy w jednolitej przestrzeni architektonicznej. Rozwiązaniem tego 
problemu było przygotowanie przez nas projektu wspomagającego pod nazwą 
„Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych 
kolekcji dziedzinowych – MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece 
Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach”. Projekt ten zawierał kilka waż-
nych elementów, które pozwoliły na zrównanie potencjału obydwu bibliotek jesz-
cze przed ich wspólną pracą w nowym budynku. 

W ramach jego realizacji, stosując wytyczne o niezaprzeczalności i rozliczalno-
ści wynikające z normy PN-I-13335-1:1999, dostosowaliśmy system biblioteczny 
Prolib do realizacji wszystkich dodatkowych zadań niezbędnych dla nowej insty-
tucji. W ramach dodatkowych modułów, których działania są rejestrowanie w logo 
systemowym, wprowadziliśmy możliwość prowadzenia pracy w wielu rozproszo-
nych lokalizacjach w zakresie następujących możliwości:

– przygotowania księgozbioru do obsługi sygnatury w wolnym dostępie: do-
danie możliwości zaznaczenia egzemplarzy przeznaczonych do wolnego dostępu 
wraz z możliwością zaznaczenia nowej lokalizacji, przenoszenie danych do rejestru, 
generowanie sygnatury wolnego dostępu, wyszukanie danych według: sygnatury, 
znaku miejsca i sygnatury, numeru inwentarzowego, czytnika kodów kreskowych, 
modyfikacja danych zawartych w rejestrze, wydruk naklejek z sygnaturą wolnego 
dostępu po wcześniejszym ograniczeniu do przeznaczenia (wypożyczanie wolny 
dostęp, udostępnianie wolny dostęp), według różnego rodzaju selekcji (starej sy-
gnatury, numeru inwentarzowego, lokalizacji, kodu kreskowego, dowolnej selekcji) 
oraz w powiązaniu z operatorem przekazującym dane do wydruku;

– przygotowania pola w rekordzie bibliograficznym na poszczególne elementy 
składowe sygnatury wolnego dostępu, powiązanie go z odpowiednim słownikiem 
relacyjnym oraz wygenerowanie danych składających się na sygnaturę, tj. symbolu 
klasyfikacji, pierwszych trzech liter nazwiska i tytułu, oznaczenia tomu, numeru 
inwentarzowego;

– modyfikacji danych generowanych w słownikach, polegającej na dodaniu 
pola z informacją o liczbie egzemplarzy powiązanych z daną wartością słownika.

Jednocześnie system został wyposażony w elementy zarządzane centralnie, 
realizujące m.in.:

– wskazanie dokładnego miejsca położenia zbiorów zlokalizowanych w wol-
nym dostępie w OPAC WWW;

– przełączanie zbiorów z magazynów zamkniętych do wolnego dostępu w trak-
cie przenoszenia zbiorów do nowego budynku na podstawie wyznaczonych reguł 
działania;

– dostosowanie modułu wypożyczalni do obsługi czytelników i zasobów dwóch 
uczelni, z uwzględnieniem systemu samowypożyczeń i automatu do zwrotów ksią-
żek;



83WyPosaŻenIe tecHnIczne I teleInForMatyczne centruM InForMacJI…

– przygotowanie systemu pod kątem połączenia baz Biblioteki Uniwersytetu 
Śląskiego i Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej, przy zachowaniu odręb-
ności majątkowej;

– kontrolę prawidłowości rozmieszczenia zbiorów w wolnym dostępie z moż-
liwością odszukania zagubionej książki;

– wyszukiwanie zbiorów za pomocą przeglądarek internetowych.
Opisane powyżej funkcjonalności, bez zaburzania pracy bibliotek w dotychczaso-

wych lokalizacjach, pozwoliły nam na podjęcie już w 2010 r. prac nad retrokonwersją 
księgozbioru przeznaczonego do wolnego dostępu. Po przeprowadzeniu retrokonwer-
sji do każdego egzemplarza książek przeznaczonych do wolnego dostępu w CINiBA 
wklejono etykietę RFID, pasek magnetyczny oraz oklejono ją kolorową naklejką stre-
fową i wygenerowaną nalepką z zastosowaniem danych z systemu Prolib. Ostatnim 
etapem obróbki zbiorów było zaprogramowanie danych w etykietach na stanowi-
skach kodera RFID zakupionego także w ramach projektu MOK. 

Jednocześnie, korzystając z bezpłatnie użyczonych licencji już rok przed prze-
niesieniem się do budynku CINiBA (rok akademicki 2011/2012), we wszystkich 
lokalizacjach bibliotek scalanych później do jednej zaczęliśmy realizować proces 
udostępnienia księgozbioru z wykorzystaniem technologii RFID. Dało nam to wielki 
zysk organizacyjny, gdyż książki wypożyczone w starych lokalizacjach, wyposażone 
wcześniej w etykiety RFID, miały „zdjęte zabezpieczenie” i nie generowały alarmów 
w budynku CINiBA na linii bramek. Umożliwiało to swobodne przejście czytelników 
z wypożyczonymi zbiorami przez bramki w drodze do lady wypożyczalni, a także 
powstała możliwość zwracania ich przez tzw. wrzutnię. W ramach tego projektu zdi-
gitalizowano także całość katalogów UE, co pozwoliło nam „zapomnieć” o szafkach 
katalogowych w holu CINiBA. Równocześnie zakupiony w tym projekcie sprzęt 
został w CINiBA przeznaczony do skanowania książek przez czytelników. 

Sprzęt i systemy, zakupione i uruchomione w ramach opisanych projektów, 
pozwoliły nam na zmianę punktu startowego przy projektowaniu wyposażenia 
CINiBA. Ograniczeni zapisami Studium Wykonalności projektu zakupy musieli-
śmy zaplanować w następujących trzech grupach merytorycznych:

– systemie zabezpieczenia zbiorów;
– systemie obsługi samowypożyczeń;
– wyposażeniu, w tym w meble i komputery.
Po zinwentaryzowaniu zakresu planowanych usług informacyjno-bibliotecz-

nych oraz zapisów wynikających ze studium wykonalności i szczegółowych pro-
jektów technicznych postanowiliśmy zaprojektować je, przydzielając urządzenia 
do poszczególnych grup. I tak:

System zabezpieczenia zbiorów to:
– systemy bramek kontrolno-zabezpieczających RFID – podczas doboru do-

konano kompozycji z przestrzenią architektoniczną wejść pomiędzy holem ogól-
nodostępnym z holem przestrzeni wolnego dostępu, wybierając 2 sekcje bramek 
4-skrzydłowych i jedną 7-skrzydłową. Zestaw został uzupełniony o oprogramowa-
nie monitorujące stan bramek oraz rejestrujące wzbudzone na nich alarmy;
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– system bramek elektromagnetycznych: 1 zestaw 2 bramek EM Mono dla 
skutecznego zabezpieczenia zejścia ze schodów szerokości 140 cm oraz 2 zestawy 
bramek EM Duo dla zabezpieczenia wyjść z wind strefy czytelniczej przy szero-
kości przejścia około 90 cm;

– system nadzoru ruchu IR – kamery podczerwieni zamontowane przy wej-
ściach zewnętrznych i w strefie wejść pomiędzy holem ogólnodostępnym a holem 
wolnego dostępu do półek z rejestracją komputerową zdarzeń.

System obsługi samowypożyczeń stał się miejscem, gdzie zaplanowaliśmy 
całość wyposażenia związanego z infrastrukturą centralną. Zaliczyliśmy do niej 
elementy wyposażenia technologicznego systemów teleinformatycznych. Podczas 
projektowania posługiwaliśmy się w głównej mierze zapisami norm PN-ISO/IEC 
27001:2007P, PN-ISO/IEC 17799:2007 oraz rodziną norm PN-I-13335. Po analizie 
zakwalifikowaliśmy do tej grupy następujące urządzenia:

– wyposażenie serwerowni: szafy RACK (w tym przeniesione z poprzedniej 
lokalizacji), centralny specjalizowany zasilacz awaryjny (redundancja dla zasilacza 
budynkowego), instalacje kablowe redundantne dla każdej szafy, instalacje logiczne 
miedziane kat. 6a i światłowodowe 10 Gbps;

– klaster hostowania zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib – przenie-
siony z poprzedniej lokalizacji biblioteki (zakupiony z RID);

– system hostowania pozostałych aplikacji CINiBA – mirrorowane serwery Blade 
(11 mieczy serwerowych) z macierzami RAID6EE (dyski SAS FC i FATA) z syste-
mem przełączników 4*10 Gbps (jeden z serwerów zakupiony z RID) oraz oprogra-
mowanie do wirtualizacji systemów operacyjnych i mirroringu zasobów typu SRM;

– system przełączników logicznych z redundantnym trzonem (urządzenia w try-
bie 1+1 active) o szybkości przełączania większej niż 750 Gbps dla pojedynczego 
urządzenia zainstalowane w CPD oraz 4 rozproszone LPD z 20 urządzeniami ak-
tywnymi (zorganizowanymi w 6 stosów logicznych) dla końcowych systemów 
odbiorczych 1 Gbps (terminale, komputery czytelnicze i pracownicze, punkty 
dostępowe WiFi, maszyny wielofunkcyjne i drukarki, urządzenia technologiczne 
i inne punkty odbiorcze) podłączonych do CPD torami o szybkości 2*2*10 Gbps;

– system do archiwowania danych – redundantne serwery backupu z biblio-
teką taśmową LTO5 w wersji Ultrium o maksymalnej pojemności do 72/146 TB 
z klientami bezpośrednio do oprogramowania wirtualizacyjnego i alternatywnie 
zwirtualizowanych systemów operacyjnych. 

W zakresie technologicznych urządzeń bibliotecznych, na podstawie planowa-
nego zakresu usług informacyjno-bibliotecznych, zamówiliśmy:

– wrzutnię zewnętrzną z 5-strefowym sorterem i kompletem wózków;
– urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek – po 2 na każdej kondy-

gnacji wolnego dostępu do półek (parter, I piętro i II piętro);
– zintegrowane urządzenie informacyjne WiFi-RFID – 12 szt.;
– stanowiska do prowadzenia wypożyczeń RFID dla bibliotekarzy – 8 szt.;
– systemy skontrum RFID – 4 szt.;
– mobilne stanowiska RFID do rejestracji udostępnień – 2 szt.
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Przygotowując projekty pozostałej części wyposażania, uwzględniliśmy:
– stanowiska terminalowe i komputerowe (ponad 300 szt.) – przeznaczone dla 

pracowników i czytelników, a rozmieszczone później w obu strefach;
– meble, w tym lady obsługi bezpośredniej o konstrukcjach i materiałach do-

branych do przewidywanych obciążeń w czasie ich użytkowania (przy współpracy 
z pracownią HS99, która jest projektantem CINiBA);

– „kioski internetowe” zainstalowane w części otwartej holu – 16 szt.;
– maszyny wielofunkcyjne i drukarki stanowisk bezpośredniej obsługi;
– specjalistyczne systemy do skanowania zbiorów przez czytelników;
– system sieci bezprzewodowych z autoryzacją w systemie EDUROAM i UE;
– oprogramowanie popularne i specjalistyczne wspomagające usługi CINiBA;
– wyposażenie stacjonarne i mobilne audio-video sal: konferencyjnej, dydak-

tycznej, seminaryjnej i narad (w tym tablice multimedialne oraz aparatura do tłu-
maczeń symultanicznych);

– wyposażenie specjalistycznej kabiny dla osób z dysfunkcjami wzroku 
(udźwiękowione stanowisko komputerowe ze specjalistyczną klawiaturą, linijka 
brajlowska, drukarka brajlowska zainstalowana w szafie dźwiękochłonnej, urzą-
dzenia do czytania pisma drukowanego głosem syntetycznym);

– komora do fumigacji zbiorów.
Reasumując, praktycznie cały model pracy CINiBA, w tym świadczone w nim 

usługi informacyjno-biblioteczne oraz jego wyposażenie to innowacyjny autorski 
projekt pracowników bibliotek UŚ i UE w Katowicach.
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